



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria
Via V. Emanuele n° 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
Posta Elettronica: ardoreserviziollpp@libero.it

Det. N. 82 Reg. U.O.C. N. 4
del 18/04/2019

N..... Reg. Gen.

DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'U.O.C. N.4 AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

OGGETTO: *Lavori di realizzazione di un tratto di strada in C/da Fagotto – CUP:E81B18000110004 – CIG:75446119F2 – Approvazione perizia di assestamento somme.*

IL DIRIGENTE

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
- il Decreto Legge 30 Marzo 2001. n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;
- la legge 07/08/1990, n. 241, recante norme sul procedimento amministrativo;
- il D.Lgs. n. 118/2011, " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti e dei loro organismi;
- il decreto del Commissario Prefettizio n. 9477 del 18/09/2018 di conferimento, al Geom. Domenico Armeni, le funzioni ed attribuzioni dirigenziali dell'UOC n.4 Area Tecnica e Tecnico Manutentiva;
- il Piano per la prevenzione della corruzione relativo al triennio 2018/2020, approvato con deliberazione di G.C. n. 18 del 31/01/2018.
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 24.04.2015;
- Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 8 del 31.01/2013;

Dato Atto:

Che con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 27.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2018-2020;

Che con Deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 18.04.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate, ai responsabili degli uffici e dei servizi, le risorse finanziarie per l'Esercizio 2018;

Che con il decreto del Ministero dell'Interno del 07.12.2018 è stato differito al 28.02.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2019-2021;

Che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 21 del 27.12.2018, veniva prorogata l'assegnazione, ai responsabili degli uffici e dei servizi, delle risorse finanziarie per l'Esercizio 2019;

Che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L.192/2012 e d.lgs n.33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbe pregiudicare l'esercizio delle funzioni del responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;

Che sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147 bis del Dlgs n 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato:

Che il Comune di Ardore ha inoltrato finanziamento per l'intervento di "Riqualficazione area urbana Che il comune di Ardore ha avuto finanziamenti da parte della Regione Calabria per l'esecuzione di lavori pubblici, mediante acquisizione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti mediante contrazione del mutuo a carico di questo ente e con parziale rimborso rata da parte della Regione;

Che per l'intervento di "Lavori di completamento lungomare II° lotto dell'importo di €. 85.365,91 – POS. N.6001732 si è verificata una economia di spesa di € 15.852,03

Che per gli interventi che sotto si elencano si sono registrate delle economie per come in ogni intervento di seguito si indica:

- Riqualficazione Lungomare e strada Varraro - Importo € 478.982,92-POS. N.4348967/01 – economia € 12.982,92;
- Ristrutturazione chiesa san Leonardo - Importo € 25.822,84-POS. N.4386306/00 – economia € 2.446,30;
- Riqualficazione Urbana C/da Vigne e C/so Carducci - Importo € 170.000,00 - POS. N.4481593/00 – economia € 3.044,85;
- Rifacimento Piazza Vittorio Emanuele fraz. Bombile e ripristino Strada Farinati - Importo € 85.000,00 - POS. N.4481595/00 – economia € 16.288,68;
- Ripristino strada Dromo e Quercia grande - Importo € 90.000,00 - POS. N.4517564/00– economia € 18.176,79;
- Lavori di realizzazione Piazza del Carmine nella Frazione Schiavo – Importo 190.000,00 – POS.N. 4533613 – economia 5.202,80;

Che la Regione Calabria Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici, Mobilità, - Settore n.5 con Decreti Dirigenziale n.825 Del 23.05.2017 e n.1361 del 07.08.2017, autorizzava questo ente all'utilizzazione delle suddette economie;

Che ,inoltre questo ente ha ultimato l'intervento di **REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI RETE FOGNANTE NELLE C/DE BADESSA E LUPPINATI**, finanziato con mutuo della CDP a carico di questo ente Importo 78.965,00– POS.N. 4533613 – ed una economia di € 13.356,29;

Che con le economie degli interventi indicati ammontanti a € 87.052,52 è possibile , accorpendoli, procedere alla esecuzione di unico intervento per come indicato dall'amministrazione comunale;

Che l'intervento proposto riguarda la realizzazione di un tratto di strada in C/da Fagotto;

Che con deliberazione di G.M. n.56 del 19.03.2018 veniva approvata la progettazione di fattibilità tecnica e tecnica-economica dell'importo di € **88.592,52**;

Che con deliberazione di G.M. n.59 del 06.04.2018 è stato approvato il progetto definitivo esecutivo, redatto dal Dirigente dell'UOC n.4 Area Tecnica e Tecnica manutentiva

Che la CDP ha concesso la devoluzione dei mutui interessati;

CONSIDERATO ALTRESI'

Che con determinazione del responsabile dell'UOC n.4 "Area tecnica e tecnica manutentiva" n.° 351 R.G. del 22.06.2018 si è provveduto ad indire procedura aperta per l'appalto dei lavori di **"lavori di realizzazione di un tratto di strada in C/da Fagotto "per l'importo di € 75.485,90 oltre IVA ed oltre € 1.514,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 con esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale ai sensi e con le modalità indicate dall'art. 97 comma 2 del suddetto D.Lgs 50/2016;**

Che in data 5 e 27 settembre 2 ottobre sono state espletate le operazioni di gara presso la SUAP - Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio Calabria (giusti Verbalì agli atti del fascicolo);

Che con determinazione UOC 4 Area Tecnica e tecnica Manutentiva n.217 del 02.11.2018 l'appalto in parola veniva aggiudicato in favore della Ditta CHIARANTANO MICHELE con sede in Benestare (RC) – Contrada Piraino , C.F.: CHRMHL85M29D976P e P.I.: 02397850807, in avvalimento con l'Impresa Costruzioni Fristachi Salvatore, con sede in Satriano (CZ), via P. Galluppi, 41 C.F.: FRSSVT63S15L049O – P.I.: : 00885020792 per un importo complessivo di € 52.727,51 oltre IVA di cui € 51.213,40 per lavori a base d'asta al netto del ribasso offerto del 32,155%, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.514,10;

Che in data 21.11.2018 al Rep. n°06 veniva stipulato il contratto d'appalto;

Che i lavori venivano consegnati con regolare verbale in data 20.12.2018;

Che con determinazione UOC 4 Area Tecnica e tecnica Manutentiva n. 33 del 31/01/2019 veniva concessa alla ditta appaltatrice l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale per l'importo di € 10.545,50 oltre IVA 10 % per € 1.054,55 e , quindi, per un importo totale di € 11.660,05, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.L.gs n.50/2016;

Che con determinazione UOC n.4 Area tecnica e tecnica Manutentiva n. 76 del 04/04/2019 veniva approvato e liquidato il I° SAL;

Che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario modificare le quantità di alcune categorie di lavori e modificare alcuni aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.

Che la direzione lavori ha presentato perizia di assestamento somme, per i motivi di cui sopra e che la stessa è tra quelle giustificabili e compatibile con le norme riportate nel nuovo codice dei contratti : D.L. vo 50/29016 art.106 ;

Che la perizia di cui sopra comporta un maggiore onere per lavori rispetto all'importo netto contrattuale € 0,52 - oltre I.V.A. che trova capienza all'intervento all'interno del quadro economico progettuale;

Allo scopo di apportare le su indicate variazioni al progetto originario al fine di ottimizzare la funzionalità dell'intervento la D. L. ha redatto apposita perizia di variante / assestamento composta dagli elaborati di seguito riportati

- REALAZIONE TECNICA DI VARIANTE
- COMPUTO METRICO DI VARIANTE
- QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO
- QUADRO ECONOMICO

e con il seguente quadro economico:

Totale a base d'asta	€ 51 213,95
Oneri per la sicurezza Lavori (non soggetti a ribasso)	€ 1 514,10
Sommano	€ 52 728,05
I.V.A. su A (Lavori e Oneri per la Sicurezza) pari al 10 %	€ 5 272,81
Incentivo Personale Interno (R.U.P. e Collaboratori) 2%	€ 1 540,00
Spese per SUAP	€ 385,00
Anac, spese generali e imprevisti	€ 4 394,17
Ribasso d'asta	€ 18 204,36
Legge Regionale n. 1/06 Una Tantum	€ 6 068,13
Sommano	€ 35 864,47
Totale complessivo del progetto	€ 88 592,52

Visto il D.lgs. 50/2016;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in particolare:

- l'art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa - l'art. 151, comma 4 sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Preso atto dei pareri resi sul presente provvedimento ai sensi dell'art. 153 del Digs. n. 267/2000 nonché dei pareri di regolarità di cui all'art.147 bis del tuel;

RITENUTO di dover provvedere in merito senza alcun indugio o vincolo;

Per tutto quanto sopra,

DETERMINA

- **La premessa** fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di approvare , per i motivi espressi in narrativa la perizia di assestamento somme dei lavori di realizzazione di un tratto di strada in C/da Fagotto redatta dal Direttore dei Lavori e composta dagli elaborati richiamati in premessa che conferma l'importo contrattuale a € **52.728,05 anche se discordante di € 0,52 oltre iva**;
- Di approvare il nuovo quadro economico progettuale venutosi a creare con l'approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra che prevede lo stesso costo complessivo dell'opera, di € 88.592,52, del progetto principale e suddiviso come da quadro economico riportato in premessa;
- Di dare atto che il maggiore importo dei lavori di € 0,52 oltre iva, trova capienza all'interno del quadro economico progettuale;
- **Di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate sono state già impegnate con precedenti atti:

Esercizio	Cap	Descrizione	Centro di Costo	EPF	Cod.Rif.	E/S	Importo	Soggetto	Cig
2018	2210	Realizzazione di un tratto di strada in C/da Fagotto	U.O.C. 4	2019	08.01-2.03.01.02.003	S	€ 88.592,52	CHIARANTANO MICHELE	75446119F2

- **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **Di stabilire** che al presente atto sarà data pubblicità, ai sensi del D.lgs 14 marzo 2013, n.33, sul sito internet istituzionale del Comune di Ardore nella sezione " Amministrazione trasparente" mediante pubblicazione a cura dell'U.O.C.n.1:
- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs n.267/2000;
- **Di trasmettere** copia del presente provvedimento al Commissario Straordinario per opportuna conoscenza;
- **Di dare atto** che il responsabile del procedimento è Geom. Domenico Armeni E-mail llpp.ardore@asmepec.it;
- **Di dare atto** che, ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n° 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - *Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;*
 - *Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;*
- **Di dare atto** che il presente provvedimento viene adottato ai sensi del D.Lvo n. 267/2000.

Ardore li, 18/04/2019

Il Dirigente U.O.C. N. 4
Area Tecnica e tecnica manutentiva
F.TO Geom. Domenico ARMENI

Sulla presente determinazione, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione CC n. 8 del 31.01.2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa (Art.147-bis TUEL) favorevole.

Ardore li, 18/04/2019

Il Dirigente U.O.C. N. 4 Area Tecnica
f.to Geom. Domenico ARMENI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'U.O.C. n. 2, Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

IMPEGNO	DATA	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
		€ 88.592,52	08.01-2.03.01.02.003/2210	2018

Note:

Con l'opposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ardore li 18.02.2019

Il Responsabile Del Servizio Finanziaria
f.to Dr. Bruno Zappavigna

Il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

Ardore, li _____

Il Messo Comunale
f.to Francesco Pistone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile alla pagina <http://www.comune.ardore.rc.it/>:

dal Al

Ardore, _____